
14 mars 2024

AMENAGEMENT D’UNE VOIE 
VERTE ENTRE VULBENS ET 

VALLEIRY
Réunion de présentation



Le projet global 

Objectifs des aménagements :
• Permettre aux collégiens de 

rejoindre l’établissement en 
sécurité

• Promouvoir l’usage du vélo 
comme moyen de déplacement de 
proximité

• Sécuriser la pratique cyclable

Zone de travaux



L’équipe

Bortoluzzi / Gruaz TP : 
Terrassement – réseaux humides – réseaux secs

EIFFAGE Route : 
Bordures – réglages - enrobés

CECCON BTP : 
Génie civil ouvrage inférieur et mur préfabriqué en T

Sous-traitance

AER : Balisage, signalisation 
Jacquet Paysagiste : Paysage 
Delta Etanchéité : Etanchéité des ouvrages



Les étapes du projet
3 zones de chantier :
• Zone 1 : Passage inférieur et piste le long du collège
• Zone 2 : Piste cyclable de Vulbens jusqu’au chemin des Vernes
• Zone 3 : Piste cyclable depuis le collège jusqu’à Valleiry

ZONE 1 

ZONE 2 

ZONE 2 

ZONE 3 



Zone 1 : Passage inférieur et piste le long du collège



Zone 1 : Passage inférieur et piste le long du collège



Zone 1 : Passage inférieur et piste le long du collège

En phase travaux :
• Création d’une déviation provisoire de la route départementale pour la réalisation de l’ouvrage
• Durée de la déviation provisoire : 3 mois
• Pas de coupure de la circulation sur la route départementale pour la réalisation des travaux



Zone 2 : Du centre de Vulbens au chemin des Vernes
L’entrée du chef-lieu de Vulbens



Zone 2 : Du centre de Vulbens au chemin des Vernes
Le passage au droit du Nant d’Hiver



Zone 2 : Du centre de Vulbens au chemin des Vernes
Le passage au droit de la zone boisée



Zone 3 : Du collège jusqu’à Valleiry



Planning prévisionnel et montant des travaux

2024

Zone 1 - 
Passage 
inférieur

Zone 2 - 
Aménagement 
côté Vulbens

Zone 3 - 
Aménagement 

côté Valleiry

Aujourd’hui

Mars Avril Mai Juin Juillet Aout

11 Mar - 5 Avr Phase 1 : Création de la déviation provisoire et terrassement pour mur de soutènement  

2 Avr – 14 Juin Phase 2 : Création du passage inférieur

14 Juin - 19 Juil Phase 3 : Réalisation de la piste cyclable

4 Avr
Mise en circulation de la déviation 
provisoire

15 Avr – 5 Juil
Zone 2 : Réalisation de la piste cyclable de Vulbens au 
passage inférieur 

8 Juil -  2 Aout
Zone 3 : Réalisation de la 
piste cyclable côté Valleiry

Coût total des travaux : 1 879 030 € H.T.

14 Juin
Rétablissement de la circulation 
sur la RD
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